



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



**Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)**

**مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي**



**نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية لمشروع إنشاء وحدات خدمات تكنولوجيا
المعلومات بالكليات**

**Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports for IT Units**

اسم الكلية		كلية التربية الرياضية للبنين	
اسم الجامعة		جامعة بنها	
تم الاشتراك في المشروع ضمن		كليات المرحلة الثانية	
التقرير الربع سنوي رقم: (١) خلال الفترة من : ٢٠١٣ / ١٠ / ١ إلى : ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ م			
عميد الكلية	أ.د/ حسين درى ابازة	البريد الالكتروني	Hussein.abaza@fped.bu.edu.eg
		التليفون	01205222522
مدير الوحدة	د/ احمد عيد عدلى	البريد الالكتروني	Ahmed.abdelhady@fped.bu.edu.eg
		التليفون	01223259109



نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني إلى مشروع ICTP: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: مشروع إنشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات (IT Units).
الجامعة: جامعة بنها .

الكلية: كلية التربية الرياضية للبنين

كود المشروع: 14-15-CIO-ITU-FPED

عميد الكلية: أ.د/ حسين درى اباطة

مدير المشروع بالكلية: د/ احمد عيد عدلى

التقرير الربع سنوي رقم: (١) خلال الفترة من : ٢٠١٣/ ١٠ / ١ إلى: ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ م


المستلم من مشروع ICTP

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع

نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: مشروع إنشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات (IT Units).

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية للبنين

كود المشروع: 14-15-CIO-ITU-FPED

عميد الكلية: أ.د/ حسين درى اباطة

مدير المشروع بالكلية: د/ احمد عيد عدلى

التقرير الربع سنوي رقم: (١) خلال الفترة من ١٠/١ / ٢٠١٣ إلى ٣١/١٢ / ٢٠١٣ م

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

استكمال باقي الأنشطة المطلوبة.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

لا يوجد.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم: أ.د. عبد الرحيم سعد شولح

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٣/١٢/٢٥

نموذج اعتماد التقرير من عميد الكلية

تم اعتماد أصل التقرير الفني من عميد الكلية: يومالموافق: / /

اسم المشروع: مشروع إنشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات (IT Units).

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية للبنين

كود المشروع: 14-15-CIO-ITU-FPED

عميد الكلية: أ.د/ حسين دري أباطة .

مدير المشروع بالكلية: د/ احمد عيد عدلى .

التقرير الربع سنوي رقم: (١) خلال الفترة من : ٢٠١٣ / ١٠ / ١ إلى : ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١ .

ملاحظات عميد الكلية على التقرير الفني:

الرجاء المزيد من الاهتمام بالبوابة الالكترونية

MIS للمزيد من التقدم.....

.....

.....

.....

.....

يعتمد

عميد الكلية

الاسم: أ.د حسين دري أباطة

التوقيع:

نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: مشروع إنشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات (IT Units).

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية للبنين

كود المشروع: 14-15-CIO-ITU-FPED

عميد الكلية: أ.د/ حسين درى اباطة .

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ احمد عيد عدلى .

التقرير الربع سنوي رقم: (١) خلال الفترة من : ١ / ١٠ / ٢٠١٣ إلى : ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

--



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم: أ.د. غازي عصاصة

التوقيع:

نماذج التقرير الفني الربع سنوي

اسم المشروع: مشروع إنشاء وحدات الخدمات التكنولوجية بالكليات (IT Units).

الجامعة: جامعة بنها

الكلية: التربية الرياضية للبنين

كود المشروع: 14-15-CIO-ITU-FPED

عميد الكلية: أ.د/ حسين درى اباطة .

مدير المشروع بالكلية: أ.د/ احمد عيد عدلى .

التقرير الربع سنوي رقم: (١) خلال الفترة من : ١ / ١٠ / ٢٠١٣ إلى : ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣

نموذج T-1

١. بيانات مقر وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية:

العنوان التفصيلي	التليفون	الفاكس	البريد الإلكتروني
كلية التربية الرياضية للبنين ش فريد ندا – بجوار النجدة – بنها الجديدة – بنها – محافظة القليوبية	٠١٣٣٢٢٧٣٩٩	٠١٣٣٢٢٧٣٩٩	Ahmed.abdelhady@fped.bu.edu.eg Hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg

٢. بيانات الكوادر البشرية بالمشروع والخبرات الفنية:

الاسم	المؤهل	الوظيفة	تاريخ الالتحاق بالمشروع	المكافأة الشهرية	البريد الإلكتروني
همت عرفان ذاكى (جزء من الوقت)	دبلوم خاص تكنولوجيا التعليم	مسئول اشراف ومتابعة وحدة الـ IT بالكلية	٢٠١٣		Hemmat_erfan@fped.bu.edu.eg
احسان مسعد صبحى (جزء من الوقت)	بكالوريوس اداب قسم لغة انجليزية	منسق نظم معلومات ادارية	٢٠١٣		Ehsan.mosaad@gmail.com
ريهام سمير سعيد (جزء من الوقت)	بكالوريوس رقابة وجودة	دعم فنى نظم معلومات	٢٠١٣		reham.samer.2015@gmail.com
ايمان حسن مصطفى (جزء من الوقت)	ليسانس اداب	دعم فنى نظم معلومات	٢٠١٣		Emanh.mis@gmail.com
هند اسماعيل على (جزء من الوقت)	بكالوريوس تجارة انجليزى	البوابة الالكترونية	٢٠١٣		Hend.ismail.pa@gmail.com
زينب حمادة محمد (جزء من الوقت)	بكالوريوس تجارة	دعم فنى نظم معلومات	٢٠١٣		Zanib.mis@gmail.com
شرين شحاته (جزء من الوقت)	ليسانس مكتبات ووثائق	منسق مكتبة رقمية	٢٠١٣		sheshe.shehata@yahoo.com
احمد طه (جزء من الوقت)	دبلوم صناعى	فنى شبكات	٢٠١٣		-----
ناهد محمد عبد السلام (جزء من الوقت)	بكالوريوس تجارة	دعم فنى نظم معلومات	٢٠١٣		Nahed.mis@gmail.com
محمد احمد رجانى (جزء من الوقت)	بكالوريوس تجارة	البوابة الالكترونية	٢٠١٣		Mido_club_18@yahoo.com



نموذج T-2

يتم إعداد قائمة بأهم المخرجات/الانجازات التي تحققت خلال هذا الربع وبيان مدى تحقيقها.

نموذج T-2-a-1

اسم المشروع	النشاط المطلوب	نسبة التحقيق %	المخرجات	النسبة في التقييم الكلي
أنشطة عامة	إنشاء الوحدة وتدريب فريق العمل	٨٠%	يرفق نسخة إلكترونية من قرار تعيين مدير الوحدة موقع من عميد الكلية ومختوم مرفق رقم ١ باسم Misc1 يرفق نسخة إلكترونية من قرار تشكيل فريق العمل موقع من CIO ومختوم مرفق رقم ٢ باسم Misc2 يرفق نسخ إلكترونية من شهادات تدريب فريق العمل بالمشاريع المركزية بالجامعة مرفق رقم ٣ باسم Misc3	٢٠%



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



اسم المشروع	النشاط المطلوب	نسبة التحقيق %	المخرجات	النسبة في التقييم الكلي
			يرفق ما لا يقل عن عدد ثلاث صور للوحدة وفريق العمل يتم رفعهم في شكل ملف واحد مضغوط rar مرفق رقم ٤ باسم Misc4	
	استكمال بيانات نموذج توصيف وضع الكلية في مشروعات تطوير تكنولوجيا المعلومات الموجود على الرابط الموضح أسفل الجدول (**)	١٠٠ %	تكتب أحد العبارتين التاليتين: (تم استكمال بيانات النموذج)	١٠ %

(**)

<https://docs.google.com/forms/d/1as5tyGaYchAhaP7VIWK15VIRn9OXB139P2A2DrtgXF4/viewform>



نموذج T-2-b

النسبة في التقييم الكلي	خاص بمديري المشروعات المركزية بالجامعة		المخرجات	نسبة التحقيق %	النشاط المطلوب	اسم المشروع
	ملاحظات	نسبة التحقيق %				
١٠ %	تم تسطيب ١٢٥ نسخة اوتسي وسمانتك وتم تسطيب ٥٠ نسخة وندوز وتم تفعيل وتعريف كروت الشبكة ولم يتم تفعيل (سمنتك) لانتهاء الرخصة	٩٠ %	يرفق نسخة إلكترونية من مخطط الشبكة متبعا النموذج التي تم ارساله لسيادتكم من قبل مرفق رقم ٥ باسم Net1	٩٠ %	عمل مخطط للشبكة الداخلية للكلية	أنشطة خاصة بمشروع رفع كفاءة شبكة ومركز معلومات الجامعة
اعتماد مدير مشروع الشبكة بالجامعة الاسم: أ.د مازن سليم التوقيع:						



نموذج T-2-c

النسبة في التقييم الكلي	خاص بمديري المشروعات المركزية بالجامعة		المخرجات	نسبة التحقيق %	النشاط المطلوب	اسم المشروع
	ملاحظات	نسبة التحقيق %				
١٠ %			<p>عدد الأخبار التي تم نشرها باللغة العربية: ٧٠ خبر</p> <p>الرابط الصفحة على موقع الكلية *: http://www.fped.bu.edu.eg/fped/index.php?start=10</p> <p>عدد الأخبار التي تم نشرها باللغة الانجليزية: لا يوجد خبر</p> <p>الرابط الصفحة على موقع الكلية *: /http://www.fped.bu.edu.eg/en</p> <p>(*) الرجاء أن يكون الرابط محدد للصفحة المطلوبة وليس رابط عام على موقع الكلية)</p>	١٠٠ %	<p>نشر الأخبار الخاصة بالكلية باللغة العربية على موقع الكلية (عدد ٤٥ خبر)</p> <p>نشر الأخبار الخاصة بالكلية باللغة الإنجليزية على موقع الكلية (عدد ٤٥ خبر)</p>	أنشطة خاصة بمشروع رفع كفاءة شبكة ومركز معلومات الجامعة
	اعتماد مدير مشروع البوابة الإلكترونية بالجامعة الاسم: أ.د. غازي عصاصة التوقيع:					



نموذج T-2-d

النسبة في التقييم الكلي	خاص بمديري المشروعات المركزية بالجامعة		المخرجات	نسبة التحقيق %	النشاط المطلوب	اسم المشروع
	ملاحظات	نسبة التحقيق %				
١٠ %		٠ %	يرفق نسخة من تقرير عن التدريب يشمل: فترة التدريب -الموضوعات التي تم التدريب عليها - أسماء المتدربين - تقييم أداء كل متدرب من فريق العمل (نسبة من ١٠٠) مرفق رقم ٦ باسم Elearning1	٠ %	تدريب فردين من فريق عمل وحدة خدمات تكنولوجيا المعلومات على كافة خطوات تفعيل المقرر تدريباً نظرياً وعملياً يكفي لأدائهم المهام المطلوبة منهم	أنشطة خاصة بمشروع إتاحة المحتوى التعليمي الإلكتروني
١٠ %		١٠٠ %	تاريخ انعقاد ورشة العمل عدد الحضور بيانات أخرى	١٠٠ %	عقد ورشة عمل عن كيفية تفعيل المقرر الإلكتروني	
اعتماد مدير مشروع التعليم الإلكتروني بالجامعة الاسم: أ.د محمد غانم التوقيع:						



نموذج T-2-e

النسبة في التقييم الكلي	خاص بمديري المشروعات المركزية بالجامعة		المخرجات	نسبة التحقيق %	النشاط المطلوب	اسم المشروع
	ملاحظات	نسبة التحقيق %				
١٠ %	المطلوب استكمال تدريب الموظفين بالكلية علي برامج المسار الاساسي OFFICE 2010	٧ %	يرفق نسخة من خطة التدريب على أن تشمل: إجمالي الأعداد المستهدفة من التدريب - فترة التدريب - موضوعات التي سوف يتم التدريب عليها - جدول زمني كامل للتدريب مرفق رقم ٧ باسم Training1	٧ %	إعداد خطة تدريبية تستهدف تدريب ١٠٠ % من موظفين الكلية على المسار الأساسي basic track في مدة ٦ شهور بالتنسيق مع إدارة الكلية ومشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة مع استبعاد الموظفين الذين اجتازوا هذه الدورات في وقت سابق	أنشطة مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات
اعتماد مدير مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الاسم: أ.د. لطفي أبو سالم التوقيع:						



T-2-f نموذج

النسبة في التقييم الكلي	خاص بمديري المشروعات المركزية بالجامعة		المخرجات	نسبة التحقيق %	النشاط المطلوب	اسم المشروع
	ملاحظات	نسبة التحقيق %				
١٠%	جاري العمل على استخراج مرتبات كادر عام مثبتين وكذلك كادر خاص مدرّس مساعد ومدرّس وأستاذ مساعد وأستاذ وكذلك أستاذ متفرغ.	٥٠%	١- كادر عام مؤقت. ٢- كادر خاص (معيدين وتم صرف مرتبات شهر أكتوبر - تم مراجعة مدرّس مساعد - تم مراجعة مدرّس). ٣- جاري مراجعة أستاذ مساعد وأستاذ.	٥٠%	استخراج مرتبات العاملين بالكلية (كادر عام وكادر خاص) من نظام الاستحقاقات المورد من جامعة المنصورة	أنشطة مشروع نظم المعلومات الادارية
١٠%	جاري الآن إنزال أرقام الجلوس، وكذلك جاري العمل لفتح كنترول للعام ٢٠١٣/٢٠١٤م.	٨٠%	١- تم الإنتهاء من قوائم شئون الطلاب للعام الأكاديمي ٢٠١٣/٢٠١٤م للأربع فرق ٢- تم توزيع الطلاب مجموعات وسكاشن ٣- تم تحميل الطلاب بالمقررات الدراسية ٤- تم مراجعة تقرير المواد المحملة على الطلاب للعام الأكاديمي ٢٠١٣/٢٠١٤م. ٥- جاري الآن إنزال أرقام الجلوس. ٦- جاري العمل لتحضير فتح كنترول للعام ٢٠١٣/٢٠١٤م.	٨٠%	إنشاء وتجهيز كنتروليات الفصل الدراسي الأول بما فيها تجهيز امتحانات التخلف للعام الأكاديمي ٢٠١٣-٢٠١٤	
اعتماد مدير مشروع نظم المعلومات الإدارية بالجامعة الاسم: أ.د. رضا السيد محمد عمر التوقيع:						

نموذج T-3

يتم وضع علامة √ في حالة توفر أو استلام خاصية في موقع الكلية وفقاً للخصائص الواردة بالجدول التالي:

لا	نعم	موقع الكلية
	باللغة العربية فقط	- هل تم استلام موقع الكلية باللغة العربية والانجليزية داخل نطاق الجامعة؟
√		- هل تم استلام اسم المستخدم وكلمة المرور باقي محتوى الموقع لنشر؟
√		- إمكانية نشر الأخبار بنظام إدارة المحتوى على موقع الكلية.
√		- إمكانية تعديل محتويات الموقع (الرسالة – الرؤية -....) بنظام إدارة المحتوى.
	√	- صلاحية لعضو هيئة التدريس أو إدارة الوحدة لنشر الأبحاث.
	√	- مواقع لأعضاء هيئة التدريس يمكن نشر البرامج والمناهج الدراسية من خلاله.
	√	- هل تم استلام اسم المستخدم وكلمة المرور لنشر الأخبار؟



نموذج T-4

يتم وضع قائمة بمشاكل التنفيذ التي واجهت المشروع وأدت إلى تأخر تنفيذ بعض الأنشطة (الواردة بالنموذج رقم T2) وتوضيح أسباب المشكلة وتأثيرها على المشروع والإجراءات الإصلاحية المطلوبة للتغلب عليها

المشاكل الرئيسية	أسبابها	الأنشطة التي تؤثر عليها	تأثيرها على المشروع	الإجراءات الإصلاحية المطلوبة
عدم توافر مهندس شبكات بالوحدة	لم يتم امداد الكلية من قبل الجامعة بالمهندس	عدم القيام بالمهام المطلوبة على اكمل وجه		توافر مهندس شبكات بالكلية
عدم توافر اعضاء لفريق البوابة الالكترونية بالوحدة	تسرب الموظفين من الوحدة للعمل باقسام اخرى بالكلية	تحميل اعباء على اعضاء الفريق بالوحدة		توافر منسق بوابة الكترونية
عدم وجود خط هاتف بالوحدة	عدم توافر خطوط	ضعف الاتصال بالاقسام المختلفة بالكلية	الخروج من الوحدة لإجراء بعض المهام البسيطة التي لا تتطلب غير مكالمة هاتف	

نموذج T-5

يتم وصف الأنشطة المتعلقة بخطط النشر – دعم الاستمرارية – ضبط الجودة

خطط النشر:

- نشر اخبار وحدة تكنولوجيا المعلومات على موقع الكلية.
- التواصل مع جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خلال البريد الالكتروني.
- اقامة لورش العمل والندوات واللقاءات الدورية .

خطط دعم الاستمرارية:

- الاستمرار في تعيين الفنيين بعد انتهاء المشروع.
- تفعيل اشتراك اعضاء هيئة التدريس والطلاب في خدمات المكتبة الرقمية.
- استخراج شهادات التخرج للطلاب بصورة الكترونية مقابل تكلفة تحقق تنمية الموارد الذاتية للوحدة والكلية.
- استخراج كاريبيات الكترونية حديثة للطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية مقابل أجر يحقق التنمية الذاتية للوحدة والكلية.
- تفعيل عمليات طباعة وتصوير وكتابة المستندات للطلاب واعضاء هيئة التدريس بمقابل رمزي يحقق دخل للوحدة والكلية.

خطط ضبط الجودة:

- اعداد التقارير
- المتابعة الداخلية والخارجية



نموذج T-6

يتم وضع قائمة بالأجهزة والبرمجيات التي تم توريدها للمشروع خلال هذا الربع:

الغرض من الجهاز/البرنامج	الوصف	العدد	الجهاز/البرنامج
لا يوجد اجهزة تم توريدها			